	  项目支出绩效自评表
（   2021   年度）

	项目名称
	市属医院人才培养（其他商品和服务支出、科研类会议费）

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	陈志航、王京
	联系电话
	85231211

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	259.36
	259.36
	217.424432
	10
	83.83%
	8.38 

	
	其中：当年财政拨款
	259.36
	259.36
	217.424432
	10
	83.83%
	8.38 

	
	     上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	  其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	北京学者：进一步完善胸膜疾病生物样本库和资料库；进行科研实验取得研究数据；聘请3名院士导师；发表3篇较高水平研究论文；申报省部级以上课题至少1项。
	(1)已经完成胸膜疾病的胸腔积液，外周血，单核细胞等样本和资料的储存和整理工作；(2)已完成恶性胸腔积液单细胞测序实验并获得一批数据，已将研究结果整理发表；(3)继续聘请4名院士导师指导培养工作；（4）作为通讯作者，已在NC，Front Microbiol，BMC Pulm Med，Cancer Manag Res、Ann Hematol、Int J Gen Med、Cancer LettTLCR等杂志发表SCI论文7篇；（5）负责人申请国家重点研发专项1项、国家自然科学基金1项，北京市自然科学基金1项，团队成员申请国家自然科基金2项，北京市自然科学基金3项。

	
	登峰-陈文明：进一步优化多发性骨髓瘤的临床诊断与治疗方案，在多发性骨髓瘤的基础与临床研究领域达到国内领先水平，具有国际影响力；提高团队医疗与科研水平，使科室人员的科研（课题申报、论文撰写）达到较高水平，具有较高学术影响力；举办一次国际水平的多发性骨髓瘤高峰论坛与继续教育学习班，培养国内高层次多发性骨髓瘤临床与研究人才。
	达到预期

	
	登峰-黄克武：与周边有条件的社区医疗服务中心联合开展对慢性呼吸疾病的管理，探索建立符合国情的慢性呼吸疾病管理模式及双向转诊体系；持续推动基于互联网技术在呼吸慢病管理中的应用；高质量推进队列研究顺利开展，纳入不少于3000例慢阻肺患者及500例哮喘患者进入观察队列，完成基线数据的收集，建立临床观察队列。
	探索符合国情的慢性呼吸疾病的管理模式：团队与通州区梨园卫生服务中心联合开展基于社区普通人群的慢性气道疾病筛查，对599例社区人群进行慢性气道疾病筛查，共筛出51例肺功能符合慢阻肺诊断标准的患者，转诊至首都医科大学附属北京潞河医院呼吸与危重症医学科进一步就诊，并与首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科（国家级重点学科）合作，初步形成三向转诊体系。同时，团队将筛查所用的问卷（包括《慢性阻塞性肺疾病基层诊疗指南（2018年）》推荐的筛查问卷和《慢性阻塞性肺疾病诊治指南（2021年）》推荐的筛查问卷）进行分析，识别更适用于中国普通人群的筛查问卷，目前结果以文章的形式呈现，待发表状态。
    推动基于互联网技术在呼吸慢病管理中的应用：初步构建了可持续、良性运转、开放、资源共享的慢阻肺专病队列信息网络平台体系及管理模式；构建了具有医患互动、掌上病历、电子日记等功能的哮喘网络管理平台。同时，团队分析已收集的数据并挑选敏感度、特异度较高的慢性气道疾病筛查问卷，将其整合为基于互联网平台的标准的电子化问卷。并于2021年12月举办《2021北京市基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力和肺功能实际操作培训班》，培训各基层疾控中心和基层社区卫生服务中心的医务人员的同时，讲解与推广电子化问卷，推动基层单位开展以线上问卷和线下检查相结合的方式进行的慢性呼吸系统疾病的早期筛查和规范化管理。
    本团队依托国家重点研发计划课题“慢性阻塞性肺疾病专病队列研究（2016YFC0901102）”建立的慢阻肺专病队列及临床标本库，在课题结题后，仍持续高质量的纳入慢阻肺患者及哮喘患者进入观察队列。由团队成员继续按照课题入选及标准，纳入来源于三级医院门诊及肺功能室、社区医院筛查并确诊的患者，完成基线数据的收集。目前共纳入2273例慢阻肺和哮喘患者，并对其进行精细化管理，开展定期临床随访，记录患者的症状变化、治疗情况、急性加重、就诊与死亡等信息。

	
	北京青年学者：1)选择MRI成像序列并完成数据收集；
2)对行为数据及MRI数据进行预处理、统计分析及论文写作;
3)参加国内外学术会议，报告相关研究结果；
4)培养青苗 2 人或登峰1 人或北京学者1人；
5)完成研究生培养。
	1)完成MRI成像序列选择及数据收集;
2)完成fMRI数据预处理及统计分析;
3)参加NASA、国际医学磁共振年会及中华放射年会，报告相关研究结果;
4)登峰1人;
5)培养研究生15人。

	
	冯婧：本年度完成样本收集，检测房水、血浆中左氧氟沙星的药物浓度；进行资料整理，统计分析，总结拟写论文；
在国内外专业学术刊物上发表1-2篇研究论文，至少1篇SCI。
	已完成723例患者的临床基本资料与房水、血浆样本收集；完成检测房水、血浆中左氧氟沙星的药物浓度；进行资料整理，统计分析，总结拟写论文；
已发表1篇SCI。

	
	孔健：（1）慢病毒抑制或过表达IF1，观察HCC细胞的体外血管生成拟态；
（2）siRNA干扰Vimentin表达，观察HCC细胞的体外血管生成拟态。
	完成

	
	范欣：1）对耐药相关基因进行表达量分析
2) 完成1株标准菌株的体外诱导耐药，并检测其耐药机制。
3) 完成研究论文1 -2篇；国内外学术交流1-2次。
	目前已经完成50株不同耐药表型热带念珠菌的耐药相关基因的表达量分析，并且成功在体外诱导了1株菌的耐药表型，并明明确了其耐药的机制。完成研究论文1篇，参加国际学术会议1次。完成了预期研究内容。

	
	魏昌伟：1.临床方面:积极参与临床各类手术的麻醉，主攻器官移植手术麻醉。前期通过跟 随高年资医师学习危重、移植手术患者的麻醉管理，后期通过查阅文献、熟悉目前研究进展，探索新的麻醉技术在围术期手术患者中的应用，总体目标使自己独立行 器官移植、老年、小儿等复杂手术的麻醉，保证围术期患者的安全;同时积极学习新技术、开展新业务，例如麻醉深度监测在高危患者手术中的应用；超声引导神经 阻滞在骨科手术中的应用；肝移植手术血液保护技术等。 
2.科研方面:主要包括2方面，临床科研与基础研究。临床科研方面，围绕移植手 术进行系列研究。例如:完善肝移植患者术前评估系统;肝移植患者血液保护研究;肝移植患者术后肾功能回顾性分析;肝移植术后 PND 发生的危险因素及脑电特征分析等课题。基础研究方面，主要围绕 PND 进行，通过基础实验阐明 PND 发生的机理。目前我们正在做的课题:长链非编码RNA NONMMUT055714介导术后认知功能障 碍发生的分子机制; SIRT1/PGC-1α信号调控线粒体自噬介导术后神经认知障碍发生的机制研究。争取在规定时间内完成，同时作为研究基础申报国家级课题。 
3.教学方面:积极参与教学工作，熟练应用先进的教学平台及高仿真模型进行教学; 注重教学内容、思想和方法，提高讲课技巧。不断通过查阅文献、研究进展、网络教学资源，深入探索不同教学模式，发表相应教学文章，不断增强研究生、规培基地学生、住院医师学习积极性，营造良好的学习氛围。 
4.管理方面:在科室领导的指导与帮助下，协助科室领导对目前科室所有研究生进 行统一管理。坚持每周一早晨科研业务学习(包括临床科技设计、读书报告、统计 分析 方法)，针对研究生反映的各种问题进行及时、有效的解决。同时，加强研究生科研思维的培养，定期组织研究生进行不同形式的学术交流，拓宽视野，顺利完成领导交给的研究生管理工作。
	1.临床方面:自己独立行器官移植、 老年、小儿等复杂手术的麻醉，保证围术期患者的安全;同时积极学习新技术、开展新业务，例如麻醉深度监测在高危患者手术中的应用;超声引导神经阻滞在骨科手术中的应用。
2.科研方面:完成实验三剩余部分及实验四行为学、 信号通路活性、线粒体自噬、炎症因子、 氧化应激等指标的检测。收集整理所有实验数据，进行分析；撰写论文，准备结题报告
3.教学方面:积极参与教学工作，不断通过查阅文献、研究进展、网络教学 资源，深入探索不同教学模式，增强研究生、规培基地学生、 住院医师学习积极性，营造良好的学习氛围。
4.管理方面:在科室领导的指导与帮助下，协助科室领导对目前科室所有研究生进行统一管理。坚持每周一早晨科研业务学习(包括临床科技设计、读书报告、统计分析 方法)，针对研究生反映的各种问题进行及时、有效的解决。

	
	李晶：撰写并发表 1 篇 SCI 论文及 1 次会议论文
	完成1篇SCI论文，2篇会议论文、1次会议发言及1篇中文综述

	
	胡柔木：在基因敲入小鼠模型中，研究 SCN5A“孔区”新突变的表型和电生理功能。
	年度预期目标均已完成

	
	丁舒：发表中文统计源期刊文章 1 篇
	完成

	
	孙佳：-3月：对人源性5-Fu耐药的胃癌小鼠原位移植瘤模型进行大量移植饲养并进一步完善下一步小鼠连续在体磁共振成像耐受性、小鼠磁共振功能学成像图像质量等关键环节去制定质控措施。4-6月：对成瘤的人源性5-Fu耐药的胃癌小鼠原位移植瘤进行在体动态磁共振扫描，并进行化学治疗后的影像指标的观察，并于特定时间点进行取病理。7-9月：对前期试验时缺失的时间点进行实验动物的补扫描。10-12月：对前期试验数据进行测量与分析，尝试成文。
	1-3月：对人源性5-Fu耐药的胃癌小鼠皮下移植瘤模型进行大量移植饲养并对下一步小鼠连续在体磁共振成像耐受性、小鼠磁共振功能学成像图像质量等关键环节预期进行了质控措施。4-6月：对成瘤的人源性5-Fu耐药的胃癌小鼠皮下移植瘤进行在体动态磁共振扫描，并进行化学治疗后的影像指标的观察，于特定时间点进行取病理。7-9月：对前期试验时缺失的时间点进行实验动物的补扫描。10-12月：对前期试验数据进行了测量与分析，尝试成文。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	北京学者：1.发表论文数量；2.研究生培养人数
	发表3篇；研究生培养：3人    
	发表论文3篇；培养研究生7人
	4
	4
	

	
	
	
	登峰-陈文明：1.研究生培养人数；2.论文发表数量
	研究生培养：3名；科研论文发表数量：4-5篇；医学专著或专利：1部   /例 
	培养研究生4名；科研论文13篇；专利1项
	3
	3
	

	
	
	
	登峰-黄克武：纳入慢阻肺患者及哮喘患者进入观察队列
	纳入不少于3000例慢阻肺患者及500例哮喘患者进入观察队列
	纳入2273例患者
	3
	2
	预期指标设定时，拟于北京地区进行慢性气道疾病流行病学调查，筛选出慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘患者并纳入队列，因疫情原因，慢性气道流行病学调查次数较预期的次数减少，年度纳入的慢性气道疾病患者未能达到预期，项目组已积极从首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科门诊纳入慢性气道疾病患者入队列。

	
	
	
	北京青年学者：1.论文、专著发表数；2.研究生培养人数
	科研论文发表数量2-4篇；医学专著1部；培养研究生数5人    
	北大核心期刊2篇，医学专著1部（参与）；培养研究生15人
	3
	3
	

	
	
	
	青苗：1.核心期刊、SCI发表数量；2.课题申报数量；3.研究生培养人数
	核心期刊4篇，SCI 14篇；申报高级别课题2项；研究生培养：2名    
	发表论文14篇；申报课题8项，培养研究生1人
	5
	4
	受疫情影响，研究进程受阻，影响成果 产出。已加快研究进程，撰写论文，培养人才，降低疫情影响。

	
	
	质量指标
	北京学者：SCI影响因子
	北京学者争取发表至少1篇高水平论文（SCI影响因子≥5分） 
	SCI影响因子合计大于20
	4
	4
	

	
	
	
	登峰-陈文明：成果验收通过率
	国内与国际合作：提高学科影响力；研究成果验收通过率：>80%    
	研究成果验收通过率：>80%    
	4
	4
	

	
	
	
	登峰-黄克武：完成3000例慢阻肺患者及500例哮喘患者基线数据的收集与整理
	完成3500例患者基线数据的收集与整理 
	完成2273例患者基线数据的收集与整理
	4
	3
	因按预期设定，拟于北京地区进行慢性气道疾病流行病学调查，同时因疫情原因，慢性气道流行病学调查次数较预期的次数减少，年度纳入的慢性气道疾病患者未能达到预期。项目组已积极从首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科门诊纳入慢性气道疾病患者入队列，规范化收集整理患者基线数据。

	
	
	
	青苗：1.国内外学术会议数量；2.数据及样本采集；3.论文数量级SCI影响因子
	国内外学会学术会议1-2次；完整临床数据收集与标准临床样本采集；SCI论文2篇，中文核心期刊2篇；完成对化疗后的胃癌原位移植瘤小鼠在体动态磁共振多模态功能学及解剖学成像，并对数据进行整理、统计分析；SCI文章影响因子>2分         
	国内外学会学术会议2次；完整临床数据收集与标准临床样本采集；完成论文23篇；完成对化疗后的胃癌原位移植瘤小鼠在体动态磁共振多模态功能学及解剖学成像，并对数据进行整理、统计分析；SCI文章影响因子>2分         
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	北京学者：2月前TPE单细胞测序；6月前TPE免疫细胞分群；12月前TPE免疫细胞特征阐述
	2月前，完成15例TPE的单细胞测序工作；6月前，完成TPE的免疫细胞分群工作；12月前，完成TPE的免疫细胞特征阐述       
	完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	登峰-陈文明：2月前完成标本收集；6月前完成数据检测分析，论文发表；12月前完成SCI撰写及研究生培养
	2021.2收集临床标本50例；2021.6完成临床标本的检测及数据分析；完成2-3篇中文核心文章的撰写及发表；2021.12完成1-2篇英文SCI的撰写；完成1名研究生培养       
	完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	登峰-黄克武：建立慢阻肺患者及哮喘患者进入观察队列
	年度内
	完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	北京青年学者：4月前完成MRI序列调试及数据控制；10月前完成数据采集；12月前完成特征阐述
	4月前，完成MRI序列调试及数据控制；10月前，完成20例数据采集；12月前，完成数据处理及影像特征阐述       
	完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	小于或等于259.36万元
	完成
	4
	4
	

	
	效益指标
	社会效益
	北京学者：借助项目实施，进行“北京学者”全方位培养，，加强学者本人、团队及学科的科研能力建设，推进新技术新方法和科研成果的转化，发表SCI文章数，协助培养研究生。为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑。      
	借助项目实施，进行“北京学者”全方位培养，已聘任4名北京学者院士导师，加强学者本人、团队及学科的科研能力建设，推进新技术新方法和科研成果的转化，发表SCI文章数大于等于3篇，协助培养研究生1名。为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑
	SCI文章数7篇，培养研究生7人，为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑
	5
	4
	年初目标值设定较低，产生预计偏差

	
	
	
	登峰-陈文明：骨髓瘤青年医师培训人次数、培训班举办及论坛次数
	骨髓瘤青年医师培训50人次；骨髓瘤进修医师培训班1-2次；骨髓瘤高峰论坛1次       
	骨髓瘤青年医师培训450人次；；骨髓瘤高峰论坛1次       
	5
	3
	由于疫情影响，导致培训班开展进程较慢，线下会议暂时无法开展

	
	
	
	北京青年学者：借助项目实施，进行“青年北京学者”的全方位培养，加强学者本人及学科的科研能力建设，推进新技术新方法和科研成果的转化，为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑
	借助项目实施，进行“青年北京学者”的全方位培养，加强学者本人及学科的科研能力建设，推进新技术新方法和科研成果的转化，为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑  
	完成培育研究生及学科人才，进行新技术新方法的构建分析，为建设首都卫生事业的人才培养、学科建设及公立医院改革可持续发展提供智力和科技支撑  
	5
	5
	

	
	
	
	青苗：核心期刊发表数，SCI发表数；2.课题申报数；3.研究生培养数
	根据项目实施，发表核心期刊7篇，SCI10篇，申报更高级别课题4项，协助培养研究生4名。为医院青年人才培养提供可持续发展
	发表论文14篇；申报课题8项，培养研究生1人。为医院青年人才培养提供可持续发展
	15
	13
	受疫情影响，研究进程受阻，影响成果 产出。已加快研究进程，撰写论文，培养人才，降低疫情影响。

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	培养学员满意度
	90%以上
	90%以上
	10
	10
	

	总分
	100
	90.38
	


