	  项目支出绩效自评表
（ 2021年度）

	项目名称
	西院住院及门诊辅诊楼大修工程（追加）

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	杜爽
	联系电话
	51718812

	项目资金
（万元）
	　
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	456.05
	456.05
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0
	456.05
	456.05
	10
	100%
	10

	
	     上年结转资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	  其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	    本项目完成后，将实现以下整体目标：1、消除安全隐患；2、实现节能降耗目标；3、增强中央空调系统过滤及灭菌效果，提升防控能力；4、改善就医环境，提升患者和职工满意度。
    2021年预计完成目标：完成外墙修缮，屋面防水，消除安全隐患；完成住院楼部分空调管线及风机盘管新风机组等设备的更换。
	    已完成，达到预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	拆除工程
	3800平方米
	2000
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	保温层新做
	3800平方米
	2000
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	装饰面新做
	3800平方米
	2000
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	屋面防水工程
	1600平方米
	1600
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	外窗拆除
	500平方米
	300
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	门窗新做
	500平方米
	300
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	空调管线更换
	700平方米
	400
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	分区阀门安装
	3000个
	1500
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	风机盘管更换
	1040个
	300
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	电磁阀更换
	1040个
	300
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	管道过滤器更换
	6个
	3
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	软连接
	1100个
	700
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	电路改造
	2000米
	1000
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	压力表更换
	70块
	40
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	
	温度感应器更换
	30个
	20
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款。加之疫情影响，施工进度晚于预期，后续加强管理，加快进度

	
	
	质量指标
	达到的质量验收规程
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》质量
	2
	2
	　

	
	
	
	设备质量达到的标准
	合格标准
	合格
	2
	2
	　

	
	
	
	竣工验收合格率
	达到100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	时效指标
	完成方案制定和前期准备工作
	2021年6月前
	完成
	2
	2
	　

	
	
	
	完成招标工作及签订合同
	2021年10月前
	未完成
	2
	1.5
	此项目为追加经费，2021年8月底收到拨款，招标工作随后开展。

	
	
	
	组织实施
	2021年11月前
	完成
	2
	2
	　

	
	
	
	完成项目验收
	2022年7月前
	未完成
	2
	1.5
	项目未截止

	
	
	
	项目实施满意度调查
	2022年9月前
	未完成
	2
	1.5
	项目未截止

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	456.05万元
	456.05万元
	4
	4
	　

	
	效益指标
	经济效益
指标
	节约后续维修费用
	2万元 /年 
	2万元 /年 
	4
	4
	　

	
	
	社会效益指标
	医院服务的基础设施条件改善方面
	中央空调管线完好率达到100%；住院楼外墙修缮完成100%，防水层完成100%；改造完成后5年内将屋面和外墙漏雨渗水的情况降低至零发生
	中央空调管线完好率达到100%；住院楼外墙修缮完成100%，防水层完成100%；改造完成后5年内将屋面和外墙漏雨渗水的情况降低至零发生
	4
	4
	　

	
	
	
	提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面
	能够消除安全隐患，改善诊疗环境，方便职工工作
	能够消除安全隐患，改善诊疗环境，方便职工工作
	4
	4
	　

	
	
	
	配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面
	杜绝漏雨渗水情况发生，提高中央空调制冷制热效能，为患者就诊带来更舒适的环境，为职工带来更安全的工作环境
	杜绝漏雨渗水情况发生，提高中央空调制冷制热效能，为患者就诊带来更舒适的环境，为职工带来更安全的工作环境
	4
	4
	　

	
	
	生态效益指标
	污染物排放量降低的吨数
	污染物排放为0
	污染物排放为0
	3
	3
	　

	
	
	可持续影响指标
	项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面
	改造后可以持续为医疗工作提供长期服务，其中中央空调管线使用寿命不少于10年，外墙使用寿命不少于10年，可以更好地为患者和职工提供服务
	改造后可以持续为医疗工作提供长期服务，其中中央空调管线使用寿命不少于10年，外墙使用寿命不少于10年，可以更好地为患者和职工提供服务
	4
	4
	　

	
	
	
	楼房防水及装修改造可有效使用的年限
	预期使用年限10年
	预期使用年限10年
	4
	4
	　

	
	
	
	 保障和推动医院内涵式发展方面
	保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀
	保障和推动医院硬件设施发展，体现医院人文关怀
	3
	3
	　

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	医院受益职工满意度
	达95%以上
	大于95%
	3
	3
	　

	
	
	
	住院患者满意度
	达95%以上
	大于95%
	3
	3
	　

	
	
	
	社会公众对医院基础设施的满意度 
	达95%以上
	大于95%
	4
	4
	　

	总分
	100
	91
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