	  项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）

	项目名称
	朝阳医院东院开办费医疗设备首款

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	高黎
	联系电话
	85231211

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	16300.191462
	16300.191462
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0
	16300.191462
	16300.191462
	10
	100%
	10

	
	     上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	  其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	    本次项目为东院开办费中医疗设备购置首款。
    目前的基础建设阶段到2022年竣工，基建和设备采购、进场、安装、调试等，是相互支撑、密不可分的。设备确定为基建工程提供确切的参数和场地要求，能够更有效地完成基建施工，减少不必要的拆改，确保工程进度、质量和造价；同时，有了完善的场地条件，设备采购后可以顺利进场、安装调试、验收培训等，也能够保障财政资金的合理使用，保障朝阳医院东院按照北京市政府的要求，在2022年底开业。
	完成设备采购、支付。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	购置医疗设备总数量
	651
	651
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	设备质量
	达到市场同类最高标准/技术参数要求    
	达到
	10
	10
	

	
	
	
	验收合格率
	通过专业验收，验收合格率100%    
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	医疗设备诊断阳性率
	CT/MRI/DSA/PET-CT/SPECT影像诊断设备预期达到70-85%
	达到
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成方案制定和前期准备工作
	2021年12月
	完成
	10
	10
	

	
	
	
	完成招标工作及签订合同
	2022年3月
	完成
	10
	10
	

	
	
	
	设备采购到位、安装、试运行、培训
	2022年7月
	未完成
	10
	2
	场地目前不具备安装条件。后续根据场地建设情况陆续到位、安装、试运行及培训。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	≤16300.191462
	完成
	10
	10
	2021年12月27日收到项目资金拨款，2022年4月底之前支付完毕。

	总分
	100
	92
	


